



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας
Τ.Κ. 83301
Τηλ. : 2275350409
Fax : 2275022215
Πληροφορίες: Δήμαρχος
Email: dak2@otenet.gr

Ικαρία 07-10-2015
Αριθμ. Πρωτ: 8257

ΠΡΟΣ

1. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
2. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σκουρλέτη.
3. Βουλευτή Σάμου κ. Σεβαστάκη
4. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
κ. Καλογήρου.
5. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
ΔΕΗ Α.Ε. κ. Μανώλη Παναγιωτάκη
6. Διευθύνοντα Σύμβουλο
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
κ. Μιχάλη Βερροϊόπουλο.

Κοιν. Κοινοβουλευτικές Ομάδες ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ.
Κ.Κ.Ε., ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ,
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ.

Θέμα: *Αποπεράτωση του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου ΙΚΑΡΙΑΣ, καθώς και του δημοτικού δρόμου που συνδέει τους δύο υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, έως τη διασταύρωση στην τοποθεσία «Γεμέλια».*

Το εν λόγω έργο συνολικής ισχύος 6,8 MW, σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια, που είναι άφθονες στην Ικαρία, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια, υποκαθιστώντας σημαντικά την χρήση πετρελαίου από τον υπάρχοντα πετρελαϊκό σταθμό.

Ύστερα από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, το έργο κατακυρώθηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία ΕΝΕΤ Α.Ε. Οι εργασίες κατασκευής του έργου άρχισαν τον Ιούνιο του 2009 και συνεχίστηκαν κανονικά μέχρι τον Αύγουστο του 2014. Στη συνέχεια ο ρυθμός εκτέλεσης του έργου μειωνόταν συνεχώς και στο τέλος του Νοέμβρη του 2014 σταμάτησε κάθε εργασία στο κύριο έργο, καθώς και στον δημοτικό δρόμο, λόγω μη χρηματοδότησης του έργου, όπως πληροφορηθήκαμε, από την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Ο κατασκευαστής του έργου ΕΝΕΤ Α.Ε. αναγκάστηκε να απολύσει το απασχολούμενο μέχρι τότε εργατοτεχνικό προσωπικό (περίπου 50 άτομα), προκαλώντας και οικονομική καχεξία στην τοπική κοινωνία του νησιού.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι εργασίες για την ολοκλήρωση του υδροηλεκτρικού έργου και του δημοτικού δρόμου, παρόλο που έχει κατασκευαστεί το 85 % του κυρίως έργου. Είναι αδιανόητο να παραμείνει ημιτελής για οποιονδήποτε λόγο και να απαξιωθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί μέχρι τώρα.

Οι συνέπειες όμως της ετήσιας αυτής καθυστέρησης είναι πολύ σοβαρές για την τοπική κοινωνία, όπου κατασκευάζεται το έργο. Αναφέρουμε τις κυριότερες από αυτές.

Λόγω των μεγάλων εκσκαφών του έργου για τη διάνοιξη των δύο λιμνοδεξαμενών, έγινε μεγάλη παρέμβαση στην περιοχή του οικισμού Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα, εξ αιτίας του βραχώδους εδάφους και των μεγάλων κλίσεων του βουνού, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση αποπεράτωσής του, να αυξάνει τον κίνδυνο από πλημμυρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα σ' ό τι αφορά την διάνοιξη και κατασκευή του δημοτικού δρόμου από τη τοποθεσία «Γεμέλια» μέχρι τον παραλιακό δρόμο, μήκους 7,3 km που συνδέει τους δύο υδροηλεκτρικούς σταθμούς και στον οποίο έχουν τοποθετηθεί οι αγωγοί προσαγωγής και επιστροφής του νερού προς τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, στο 50% περίπου του μήκους του, υπάρχει ακόμα ανοιχτή τάφρος μήκους περίπου 1.600 μέτρων και βάρους 2 έως 2,5 μέτρων, εντός της οποίας έχουν τοποθετηθεί οι αγωγοί, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται σοβαροί κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς και δημιουργίας πλημμυρικού καναλιού κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, όπως συνέβη τον προηγούμενο χειμώνα που γέμισε η τάφρος με λάσπη και έπαθαν ζημιές κτηματικές περιουσίες.

Ειδικά το τμήμα του δρόμου από τοποθεσία «Γεμέλια» έως το χωριό «Προεσπέρα» μήκους 4 km στο οποίο έχουν γίνει μόνο οι εργασίες οδοστρωσίας στο μεγαλύτερο μήκος του, έχει υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες του προηγούμενου χειμώνα, οι οποίες θα αυξηθούν με τις επερχόμενες βροχοπτώσεις. Επίσης το τμήμα του δρόμου που βρίσκεται δίπλα στην άνω λιμνοδεξαμενή (μήκους περίπου 700 μέτρων) όπου δεν έχει κατασκευασθεί ακόμη υδραύλακας και λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους, μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση καταστρέφεται, με συνέπεια οι κάτοικοι της Προεσπέρας να αποκóπτονται οδικά από την Δ.Ε. Ραχών του δήμου μας.

Για να αντιμετωπισθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα τα τεχνικά έργα του δρόμου (υδραύλακες και οχετοί), να διορθωθούν οι υπάρχουσες ζημιές και να ασφαλοστρωθεί, διαφορετικά θα χαθούν πολλά χρήματα που έχουν δαπανηθεί έως τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί ο δρόμος.

Επισημαίνεται ότι ο δημοτικός αυτός δρόμος μήκους 7,3 km, ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και του πρώην δήμου Ραχών Ικαρίας, συνομολογήθηκε να είναι ανταποδοτικό όφελος της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον Δήμο, προς όφελος των κατοίκων όπου κατασκευάζεται το έργο, αλλά και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

Στις αρχές Ιουλίου 2015, υψηλόβαθμο κλιμάκιο από εκπροσώπους του αρμόδιου Υπουργείου (Γ. Γραμματέας), της ΔΕΗ Α.Ε. (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε (Διευθύνων Σύμβουλος), επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του έργου και του δημοτικού δρόμου και είχε άμεση αντίληψη και ενημέρωση της υπάρχουσας κατάστασης και των προβλημάτων που προέκυψαν από το σταμάτημα των έργων.

Σε συνάντηση που έγινε στη συνέχεια με το δήμο Ικαρίας, συζητήθηκαν και αναδείχθηκαν τα προβλήματα της καθυστέρησης του έργου και του δημοτικού δρόμου και δόθηκαν υποσχέσεις άμεσης επίλυσής τους από τη διοίκηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ώστε να μην χαθεί η παραγωγική (για την εκτέλεση εργασιών) καλοκαιρινή περίοδος της φετινής χρονιάς.

Επίσης ζητήσαμε την άμεση κάλυψη της τάφρου των αγωγών καθ' όλο το μήκος της για λόγους ασφάλειας και αποτροπής βέβαιης δημιουργίας πλημμυρικού καναλιού σε έντονες βροχοπτώσεις, όπως συνέβη τον περασμένο χειμώνα.

Αν και έχουν περάσει ήδη 3 (τρεις) μήνες και μπαίνουμε στο χειμώνα, δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα καμία από τις παραπάνω άμεσες εργασίες, παρά τις υποσχέσεις που μας δόθηκαν στην προαναφερθείσα συνάντηση.

Τέλος επισημαίνουμε ότι στο αιολικό πάρκο του έργου (περιοχή Στραβοκουντούρας), έχουν τοποθετηθεί τον Νοέμβριο του 2013 τρεις ανεμογεννήτριες ENERCON συνολικής ισχύος 2,7 MW, οι οποίες είναι καθ' όλα έτοιμες να λειτουργήσουν και να ενισχύσουν το ηλεκτρικό φορτίο της Ικαρίας, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου, αλλά μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει γίνει με συνέπεια να παραμείνει ανεκμετάλλευτος ο σύγχρονος αυτός εξοπλισμός.

Μετά τα παραπάνω αναφερόμενα, εκφράζουμε ως δήμος Ικαρίας, την έντονη ανησυχία μας και τον προβληματισμό μας για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ενεργειακού αυτού έργου και του δημοτικού δρόμου και ζητάμε να παρθούν άμεσα οι πολιτικές και τεχνικές αποφάσεις από την Κυβέρνηση, την ΔΕΗ Α.Ε. και την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και διχογνωμίες υπάρχουν, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί στο συντομότερο χρονικό διάστημα και τεχνικά αξιόπιστα. Προς όφελος της Ικαρίας και των κατοίκων της Δ.Ε. Ραχών, καθώς και της αξιοπιστίας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. που το κατασκευάζει αφού είναι το μοναδικό υβριδικό καινοτόμο ενεργειακό έργο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Στυλιανός Σταμούλος