



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας  
Ταχ. Κώδικας : 83300  
Τηλ. : 2275350401, -412  
Fax : 2275022215  
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr  
spanouk@dimosikarias.gr

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. **3<sup>ης</sup> / 2015 τακτικής συνεδρίασης** του  
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Θέμα: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Τεχνικά έργα στην Τ.Κ Καρκιναγρίου»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2015**

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας σήμερα **26 Μαρτίου 2015**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ικαρίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1930/20-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου** του Δ.Σ κ. Ν. Λαρδά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Στέλιου Σταμούλου, διαπιστώθηκε από τον **Πρόεδρο** του **Δημοτικού Συμβουλίου** πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 16, απόντα 5 μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Λαρδάς Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ
- 2 Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλική Αντ/ρχος
- 3 Κουντούπης Στέλιος >>>
- 4 Κόχυλας Σωτήριος >>>
- 5 Τέσκος Σπύρος >>>
- 6 Τσαντές Στέφανος
- 7 Μάζαρης Μιχάλης
- 8 Καρούτσος Φανούρης
- 9 Μουρσελάς Ευάγγελος
- 10 Καζάλας Χριστόδουλος
- 11 Καλογερός Γιώργος
- 12 Μαυρογεώργη Ειρήνη
- 13 Καλαμάρας Νικόλαος
- 14 Καλαμπόγιας Νικόλαος
- 15 Γαγλίας Ηλίας
- 16 Σταμούλης Κωνσταντίνος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1 Ρούσσοι Ηλίας
- 2 Ξηρού Χριστίνα
- 3 Μπινίκου Μαρία
- 4 Κανάγιος Απόστολος
- 5 Σταυρινάδης Χριστόδουλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 16οB θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπ'

όψιν του συμβουλίου την με αρ. πρωτ.: 1509/5-3-2015 αίτηση του κ. Δανιήλ Καρναβά, αναδόχου του έργου «**Τεχνικά έργα στην Τ.Κ Καρκιναγρίου**». Ο αιτών έχει ολοκληρώσει το 85% του έργου, παρά τις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και τη δυσκολία πρόσβασης στα προς κατασκευή τμήματα και ζητά τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωσή του.

Καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ αφού έλαβε υπ' όψη:

- το Ν. 3669/2008, αρθ. 48 (ΦΕΚ 116/18-6-2008)

- την με αρ. πρωτ.: 1509/5-3-2015 αίτηση του κ. Δανιήλ Καρναβά αναδόχου του έργου «**Τεχνικά έργα στην Τ.Κ Καρκιναγρίου**»

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** τη χορήγηση στον κ. Δανιήλ Καρναβά, ανάδοχο του έργου «**Τεχνικά έργα στην Τ.Κ Καρκιναγρίου**», τρίμηνης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου.

#### **Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  
Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

Ικαρία, /04/2015  
Αριθμ. Πρωτ.:

Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας  
Ταχ. Κώδικας : 83300  
Τηλ. : 2275350401, -412  
Fax : 2275022215  
Email: dik-proedros.ds@otenet.gr  
spanouk@dimosikarias.gr

**Προς**  
**Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου**  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού  
Τμήμα Διοίκησης Νομού Σάμου  
Πυθαγόρα 9 ΣΑΜΟΣ

**Θέμα :** Αποστολή απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

**Αριθμ. Απόφασης : 49/26-3-2015**

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα απόσπασμα του με αριθμό **3/2015** πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, που περιλαμβάνει την με αριθμό **49/26-3-2015** απόφαση.

Παρακαλούμε να προβείτε στον κατά νόμο έλεγχο αυτής.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ**

### **ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ**

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015, η υπογράφουσα Κωνσταντίνα Σπανού, διοικητική υπάλληλος του Δήμου Ικαρίας, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος πίνακα με το 16<sup>ο</sup>Β θέμα της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε κατά την 3<sup>η</sup> τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00:

**Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Τεχνικά έργα στην Τ.Κ Καρκιναγρίου»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 3/2015  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 49/2015

Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

1.-

2.-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ